

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Генеральный директор ООО "Нижегородтеплогаз"

(подпись)

С.В. Подишук



ОТЧЕТ Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородтеплогаз"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ 4 _____ квартал 2 019 г.

за _____ 2019 год

" 21 " _____ января 2 020 г.
(дата составления)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2018г. № 53/17

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Нижегородтеплогаз" 2019-2021г.г. Утверждена 16.07.2018 Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Таблица 1

| № | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации инвестиционной программы, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год | | Стадия выполнения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|--------|--|--|---|------|----------------------|--|----------|------------------------------------|----------|--|-----------------|--|----------|--------------|---|--------------------|
| | | | план | факт | | полная стоимость, 3 | | остаток 4 на начало отчетного года | | финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.) | | осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 | | отклонения 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | из них за счет: | | | 15 | | |
| ВСЕГО, | | | | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | Техническое перевооружение котельной 34 г. Дзержинска | 2019 | 2019 | 2019 | 100,00% | 29,60788 | 29,60788 | 29,60788 | 29,50614 | 0,10174 | - | 0,10174 | - | - | За счет уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров | |
| 2 | Техническое перевооружение котельной 36 г. Дзержинска | 2019 | 2019 | 2019 | 100,00% | 29,60788 | 29,60788 | 29,60788 | 26,06278 | 3,54510 | - | 3,54510 | -3,5451 | - | Согласно утвержденной проектно-сметной документации | |
| 3 | Техническое перевооружение котельной 49 г. Дзержинска | 2019 | 2019 | 2019 | 100,00% | 23,17136 | 23,17136 | 23,17136 | 21,30869 | 1,86267 | - | 1,86267 | -1,86267 | - | Согласно утвержденной проектно-сметной документации | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------|------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---|----------|--|
| 4 | Техническое перевооружение котельной 51 г.Дзержинска | 2019 | 2019 | 2019 | 100,00% | 23,17136 | 23,17136 | 23,17136 | 26,13103 | - | 2,95967 | 2,95967 | - | - | 2,95967 | За счет выполнения дополнительных работ выявленных в процессе проведения теплеревержени я |
| 5 | Техническое перевооружение котельной 13 г.Дзержинска | 2019-2020 (2019 ПИР) | 2020 | - | 100,00% | 2,52543 | 2,52543 | 2,52543 | 2,49997 | 0,02546 | - | 0,02546 | -0,02546 | - | - | Согласно утвержденной проектно-сметной документации |
| 6 | Техническое перевооружение котельной 27 г.Дзержинска | 2019-2020 (2019 ПИР) | 2020 | - | 100,00% | 1,58220 | 1,58220 | 1,58220 | 1,58197 | 0,00023 | - | 0,00023 | -0,00023 | - | - | Согласно утвержденной проектно-сметной документации |
| 7 | Техническое перевооружение котельной 32 г.Дзержинска | 2019-2020 (2019 ПИР) | 2020 | - | 100,00% | 2,76102 | 2,76102 | 2,76102 | 2,73343 | 0,02759 | - | 0,02759 | -0,02759 | - | - | Согласно утвержденной проектно-сметной документации |
| 8 | Техническое перевооружение котельной 54 г.Дзержинска | 2019-2021 (2019 ПИР) | 2021 | - | - | 1,81771 | 1,81771 | 1,81771 | - | 1,81771 | - | 1,81771 | - | - | -1,81771 | Выполнение мероприятий по проекту-изыскательским работам перенесены на 2020 год |
| 9 | Техническое перевооружение котельной 55 г.Дзержинска | 2019-2021 (2019 ПИР) | 2021 | - | - | 1,81771 | 1,81771 | 1,81771 | - | 1,81771 | - | 1,81771 | - | - | -1,81771 | Выполнение мероприятий по проекту-изыскательским работам перенесены на 2020 год |

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС | | | Отклонения ² | | Причины отклонений |
|-----------|---|--|-------------------|----------------------|-------------------------|---|--------------------|
| | | План ³ | Факт ² | млн. руб. без НДС | % | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | ВСЕГО, | 118,35153 | 109,82401 | -8,52752 | 92,79 | | |
| A | Собственные средства, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| A.1 | Чистая прибыль, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| A.1.1 | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| A.1.1.1 | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| A.1.1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| A.2 | Амортизационные отчисления | 18,27453 | 13,83437 | -4,44016 | 75,70 | | |
| A.3 | Прочие собственные средства (не тарифная) | 100,07700 | 95,98964 | -4,08736 | 95,92 | | |
| A.3.1 | Наименование источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| ... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| B | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| B.1 | Кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| B.2 | Займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| B.3 | Прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| B.3.1 | Наименование источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| ... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| B | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| Г | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| Г.1 | Лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | Справочно: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| Д | Доход на инвестированный капитал ⁵ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| Е | Возврат инвестированного капитала ⁵ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|------|---|---------|---------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|----------|---|
| 10 | Техническое перевооружение котельной 58 г.Дзержинска | 2019-2021 (2019 ПИР) | 2021 | - | 2.28898 | 2.28898 | 2.28898 | - | 2.28898 | - | 2.28898 | - | 2.28898 | - | -2,28898 | Выполнение мероприятий по проекту-наыскагельским работам перенесены на 2020 год |
|----|--|----------------------|------|---|---------|---------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|----------|---|

- 1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
- 2 Нарастающим итогом за год.
- 3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
- 4 В ценах отчетного года.
- 5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Исп. Кокохина О.Н.
тел. 8(831) 469-80-11

